



Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych
Sieci LGD
ul. Zapłotnia 5a
26-025 Łagów

Łagów, dn. 14 stycznia 2026 r.

Pan **Paweł Ściański**
Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotyczy: przesunięcia terminu realizacji i rozliczenia projektów grantowych dotyczących przygotowania koncepcji Smart Village w ramach PS WPR 2023–2027

Szanowny Panie Dyrektorze,

Polska Sieć LGD, działając w imieniu Lokalnych Grup Działania realizujących projekty grantowe w zakresie **przygotowania koncepcji Smart Village** w ramach PS WPR 2023–2027, zwracamy się z pilnym wnioskiem o **niezwłoczne przesunięcie obowiązującego terminu zakończenia realizacji i rozliczenia projektów grantowych**, tj. terminu złożenia **wniosku o płatność**, który obecnie został określony na dzień **31 grudnia 2026 r.**

W ocenie LGD termin ten jest obiektywnie nierealny i nieprzystający do faktycznego harmonogramu wdrażania projektów grantowych, co w praktyce uniemożliwia ich prawidłową realizację, mimo dochowania należytej staranności przez wszystkie zaangażowane strony.

Uzasadnienie

1. Znaczne, systemowe opóźnienie uruchomienia projektów grantowych.
Możliwość składania wniosków o projekty grantowe została uruchomiona z około rocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń wdrożeniowych PS WPR 2023–2027. Pierwsze wnioski LGD składane są dopiero obecnie, tj. w 2026 r.
2. Czasochłonny proces oceny wniosków przez Samorządy Województw.
Zgodnie z obowiązującą praktyką, Samorządy Województw potrzebują średnio do 5 miesięcy na ocenę i procedowanie wniosków LGD. Oznacza to, że realny termin podpisania umów z LGD przypada najwcześniej na czerwiec 2026 r.
3. Etap konkursu grantowego po stronie LGD.
Po podpisaniu umowy LGD musi przeprowadzić pełną procedurę konkursu grantowego, obejmującą:
 - przygotowanie i ogłoszenie naboru,
 - przyjmowanie wniosków grantowych,
 - ocenę i wybór grantobiorców,
 - podpisanie umów o powierzenie grantu.

Proces ten, nawet przy sprawnym działaniu, wymaga co najmniej 4 miesięcy, co oznacza zakończenie tego etapu około listopada 2026 r.

4. Charakter koncepcji Smart Village – proces partycypacyjny.
Koncepcje Smart Village nie są dokumentami technicznymi tworzonymi „gabinetowo”. Ich istotą jest proces partycypacyjny, wymagający pracy ze społecznością lokalną, warsztatów, konsultacji i uzgodnień. Minimalny, realny czas przygotowania jednej



Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych
Sieci LGD
ul. Zapłotnia 5a
26-025 Łagów

koncepcji to co najmniej 3 miesiące, co przesunęło moment zakończenia prac grantobiorców na marzec 2027 r.

5. Rozliczenie projektu grantowego przez LGD

Dopiero po otrzymaniu kompletnych koncepcji Smart Village od grantobiorców LGD może przygotować zbiorczy wniosek o płatność, którego złożenie w praktyce nastąpi najwcześniej w maju 2027 r.

Z poważaniem,

Piotr Sadłocha

Prezes Zarządu

Polskiej Sieci LGD - Federacji
Regionalnych Sieci LGD