



SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE dla LGD z WARMII i MAZUR



DOBRE PRAKTYKI z wdrażania LSR W WOJEW. W-M objętych PROW na lata 2014-2020



Kromerowo, 9-10 grudnia 2024 roku

PLAN PREZENTACJI:

DOBRE PRAKTYKI wdrażania LSR w Województwie Warmińsko-Mazurskim objętych PROW na lata 2014-2020

1. Kanał Elbląski LGD i wartości LEADER
2. Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023
- studium przypadku: Budowa CRL
3. Podsumowanie: sukcesy i porażki KE LGD



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER




1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



1) ZINTEGROWANIE sił, środków, wartości

tożsamość Krainy Kanału Elbląskiego



wg rysowniczk
konferencyjnej
Joanny Matuszewicz
Pawłowskiej


DIAGNOZA
MARKI KKE

Krainy
Kanału
Elbląskiego 4

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO



TWORZENIE
SIECI

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI KRAINY KANAŁU ELĄSKIEGO

5 sieci Kanał Elbląski LGD



- Wsie tematyczne** 6 +3 partnerów
 - EkoMuzeum KKE** 26 partnerów
 - Szlak Kulturowy** 23 partnerów 23 obiekty
 - Smart Village** 15 zadań 43 wsie, 103 partnerów
 - Produkt lokalny** 2 partnerów
- 332 zadania 96.124.500 zł potrzeb

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI: WSIE TEMATYCZNE KKE

9 wsi tematycznych Krainy KE



ANIOŁOWO
„ANIELSKIE SMAKI -
DIABELSKIE ATRAKCJE”

Dzięki ich mieszkańcom są miejscem rozrywki, aktywnego wypoczynku, edukacji i kreatywnego rozwoju. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się twórczo pobawić, poszukać skarbów, wziąć udział w grach i warsztatach, własnoręcznie wykonać pamiątkę, która przypomni miło spędzony czas.

WSIE TEMATYCZNE
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO



OLEŚNO
WIEŚ Z POMYSŁEM

Dzięki ich mieszkańcom są miejscem rozrywki, aktywnego wypoczynku, edukacji i kreatywnego rozwoju. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się twórczo pobawić, poszukać skarbów, wziąć udział w grach i warsztatach, własnoręcznie wykonać pamiątkę, która przypomni miło spędzony czas.

WSIE TEMATYCZNE
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO



LEGENDA

- Granica obszaru LGD
- Kanał Elbląski
- Granica gmin
- Stacja pociągów
- Wody
- Lasy
- Drugi
- Linie kolejowe
- Podziemie

www.facebook.com/naszeolesno

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER

2) TWORZENIE SIECI: EKOMUZEUM KRAINY KE

☐ 26 obiektów EkoMuzeum Krainy KE

☐ 10 wewnętrznych certyfikacji członków

☐ wartość dodana - zawiązane przyjaźnie



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER






2) TWORZENIE SIECI: SZLAK KULTUROWY KE

□ 23 obiekty Szlaku Kulturowego KE

15 gmin przestrzeni Szlaku KKE, czyli KKE

23 sygnatariuszy Szlaku Kulturowego KE




1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI: SMART VILLAGE KKE

□ 15 koncepcji Smart Village KKE



ROK 2023 - 15 Koncepcji SV, **43** wsi, **103** partnerów, **332** zadania, **96** mln zł

1. KANAŁ ELBŁĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER

2) TWORZENIE SIECI: SMART VILLAGE KKE

□ Centra rowerowe Smart Village KKE



ROK 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2019, 2021

- **840 km** oznakowanych tras rowerowych i kajakowych

- **400** atrakcji turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI: SMART VILLAGE KKE

□ Oferty turystyczne Smart Village KKE



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI: SMART VILLAGE KKE

- Produkt lokalny w Smart Village KKE
- Sieciowe marki w Smart Village KKE



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI: SMART VILLAGE KKE

□ Wspólna promocja Smart Village KKE

w ciągu **2,5** roku - **6,5** mln zasięgu,
3,5 mln wyświetleń - **7** stron i grup FB



w ciągu **6** m-cy - **1** mln wyświetleń
- **Street View** trasy rowerowej Kanału
Elbląskiego Elbląg-Ostróda, Ostróda-Elbląg
- **autora digitalizacji trasy rowerowej KE**

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



2) TWORZENIE SIECI: PRODUKT LOKALNY KKE

□ Bioryneczek Smak Natury i Kultury KKE

6 produktów tradycyjnych na Liście MRiRW

13 wystawców | BIORYNECZKU SNIK 14.12.2024 r.



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



3) PODEJŚCIE TERYTORIALNE

PODEJŚCIE

TERYTORIALNE



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



3) PODEJŚCIE TERYTORIALNE



Obszar:

12 gmin

2 414 km²

37 osób na km²

89 778 mieszkańców, z tego

73% z obszarów wiejskich

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



4) PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE



PARTNERSTWO

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



4) PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE

Liczba członków: **110**

Zachowane parytety:

w tym m.in.:

12 gmin
2 powiaty
1 GOK Laseczno
1 Związek GiP KEiPI

14 NGO
2 podmioty gospod.

Dodatkowo:

9 partnerów projektowych
4 partnerów społecznych

Kobiet **56**

Mężczyzn **54**

Sektorów:

Spółecznego **14 - 13%**

Gospodarczego **29 - 26%**


Publicznego **16 - 15%**

Mieszkańców **51 - 46%**

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



5) WSPÓŁPRACA 3 SEKTORÓW i NAUKI, ...




WSPÓŁPRACA

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER

5) WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ ...



PARTNERSTWO



WSPÓŁPRACA



15 koncepcji
Smart Village KKE



1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



5) WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKIEM GiP KE i PI



Rok 2021 - powołany Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego,
Ostróda, **8 września 2021 roku**

Rok 2023 - umowa partnerska **402** mln zł dotacji FE WiM na
4 fiszki projektowe

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER




6) ODDOLNE PLANOWANIE I FINANSOWANIE

→ **7 zasad Lidera** ←
Rys. Joanna Matuszewicz - Pawłowska
Personel System



ODDOLNE
PLANOWANIE



ODDOLNE
FINANSOWANIE

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



6) ODDOLNE PLANOWANIE I FINANSOWANIE

STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
w ELBLĄGU

PLANY ODNOWY SOŁECTW

BAŁO SZYCE	Susz
FIKIZEWO	Gronowo
JEGŁOWNIK	Gronowo
JELONKI	Rychliki
JEKZWAŁD	Zalewo
KAMENIEC	Susz
LIKSALINY	Milomłyn
MARKUSY	Markusy
MATYTY	Zalewo
POTRKOWO	Susz
RUDZIENICE	Ilawa
SZAŁKOWO	Ilawa
TRUPEL	Kisielce
WEKLICE	Elbląg
WEZIŃA	Elbląg
WIKROWO	Gronowo
ZWIERZNO	Markusy
ZAJEZRZE	Malotyły

Elbląg – Ostróda – Ilawa 2006

Załącznik Nr 1 do aneksu nr 2 do umowy
Nr UM/14-0233-UM/1400011/00 z dnia 12.06.2009r.

Załącznik Nr 8

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania w Elblągu

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2009-2015

Elbląg – Ostróda – Ilawa 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXI/19/2016 WZC z 16 czerwca 2016 roku; Text: jednolity LSR przyjęty uchwałą: NR XVIII/21/14/2015 z 21 grudnia 2015 roku; NR XXX/19/2016 z 18 czerwca 2016 roku; NR XXXI/17/2017 z 9 marca 2017 roku; NR XXXI/11/2018 z 21 lutego 2018 roku; NR XXXI/10/2021 z 18 czerwca 2021 roku.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania w Elblągu

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2016-2023

Elbląg 2022

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVI/12/2023 WZC/SGD ZIMANA ELBLĄSKIEGO Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 21 maja 2023 roku

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2023-2029

Elbląg, maj 2023 roku

2006-2024 - opracowanie **61** Planów Odnowy Miejscowości i Koncepcji SW
- Samodzielne opracowanie **4** LSR 2006-2008, 2009-2015, 2016-2023, 2023-2029

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER

6) ODDOLNE PLANOWANIE I FINANSOWANIE

Operator dotacji LSR 2006-2029



99 projektów wg umów

57.569.788,52 zł - kwota dotacji wg umów

w tym:

503 zadania w ramach **4** LSR typu LEADER

55.065.424 zł - kwota dotacji wg umów

(**95** pozostałych projektów to kwota **2.504.364,52** zł)

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



6) ODDOLNE PLANOWANIE I FINANSOWANIE

Zakresy wsparcia LSR 2016-2023	Budżet 2016	Wskaźniki	Budżet 2023	Wskaźniki
19.2 Realizacja LSR	2 612 500	69	4 129 000	122
<input type="checkbox"/> Operacje indywidualne	2 340 000	61	3 681 415	108
<input type="checkbox"/> Projekty grantowe	210 000	3	148 995	6
<input type="checkbox"/> Operacje własne LGD	62 500	5	296 000	8
19.3 Projekty współpracy	210 000	4	412 900	8
RAZEM WDRAŻANIE LSR	2 822 500	73	4 541 900	130
19.4 Koszty Bieżące i Akty.	581 875	130	695 155	132
OGÓŁEM LSR [EURO]	3 404 375	203	5 237 055	260

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



6) ODDOLNE PLANOWANIE I FINANSOWANIE

□ Zaplanowany rozwój Krainy Kanału Elbląskiego

Zapiski nr 4 do protokołu nr 1/2022
Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego / Powiatu Iławskiego
z 27 kwietnia 2022 roku.

Związek Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

Strategia Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Ostróda, 2022

STRATEGIA Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego

Anal Velo - budowa spójnej sieci dróg i tras rowerowych KKE:

Map showing the planned bicycle network in the Canal Elbląski region, including routes and infrastructure details.

STRATEGIA Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego

BUDŻET STRATEGII Rozwoju Krainy KE:

- **2.493.681.514 PLN OGÓŁEM**
- **722.731.514 PLN – PROJEKTY STRATEGICZNE**
- flagowe
- **1.770.950.000 PLN – PROJEKTY SIECIOWE**
W TYM 85% DOTACJI FE WIM

Załącznik Nr 1
Zapiski nr 1
do uchwały nr XXVI/12/2022
SEjmiku Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania
z 27 maja 2022 roku.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO na lata 2023-2029

Elbląg, maj 2023 roku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strategia Rozwoju Lokalnego Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2029 jest opracowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rok 2022 - Strategia Rozwoju KKE + 402 mln zł dotacji FP z FEWiM

Rok 2023 - LSR OW KE 2023-2029 + 10 mln zł dotacji z EFROW

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



7) INNOWACYJNOŚĆ metody LEADER



innowacyjność

1. KANAŁ ELBLĄSKI LGD i WARTOŚCI LEADER



7) INNOWACYJNOŚĆ metody LEADER - klucz

- ❑ do **planowania strategii** rozwoju, LSR OW KE, koncepcji SV
- ❑ do **tworzenia sieci**:
 - ✓ Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego
 - ✓ Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego
 - ✓ EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
 - ✓ BIORYNECZKU Smak Natury i Kultury Krainy Kanału Elbląskiego
 - ✓ Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego
- ❑ do **promocji tras turystycznych** Krainy KE metodą **Street View**
a może by tak zastosować metodę LEADER ...
- ❑ do **wpisu** Kanału Elbląskiego na **Listę Informacyjną UNESCO** poprzez badanie, planowanie, organizowanie i zarządzanie, promowanie, komercjalizowanie pakietu ofert Szlaku Kanału Elbląskiego i KKE?
(LGD Partnerstwo Kaczawskie już to zrobiło 😊 Kraina Wygasłych Wulkanów jest w Światowym Geoparku UNESCO)

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023

STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- ❑ czyli o sztuce stawiania 7 prostych pytań
o LUDZI - CZAS - PIENIĄDZE
- ❑ czyli o sztuce dawaniu prostych odpowiedzi

- ✓ DLACZEGO ?
- ✓ CO ?
- ✓ JAK ?
- ✓ GDZIE ?
- ✓ KTO ?
- ✓ KIEDY ?
- ✓ ZA ILE ?



2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

☐ 20.06.2019 wizyta gospodarska i proste pytania:

DLACZEGO?

- ✓ jakie są potrzeby i oczekiwania?
- ✓ co jest problemem?



ODWAGA

... do
działania

...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 17.12.2019 WZC: możliwości i decyzje ...

CO, JAK i czy nas na to stać?

- ✓ ile to będzie kosztować?
- ✓ skąd ile kasy?



SIEDZIBA LGD

KOSZT
jednostkowy

... III BONUSY
LSR

... i długie
procedury LSR
i LGD ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 04.12.2020 działka: ... kupiliśmy działkę ...

GDZIE?

✓ dlaczego taka lokalizacja?



LOKALIZACJA

... taka na
jaką było
nas stać ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- ❑ 23.11.2020 UMOWA: na dokumentację ...
- ❑ 31.03.2021 ANEKS NR 1: na dokumentację ...

✓ **KTO I KIEDY** wykona dokumentację projektu?



MARKA
i OPINIA

... a **TERMIN**
to magiczne
słowo w
budownictwie

...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023




STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- ❑ 23.11.2020 UMOWA: na dokumentację ...
- ❑ 31.03.2021 ANEKS NR 1: na dokumentację ...

JAK i ZA ILE?

✓ jaki obiekt i ile to będzie kosztować?



FUNKCJA,
NAZWA
I URODA

... było
ładnie i
przyszło
kryzys ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 07.12.2020 działka: ... planujemy CRL ...

JAK?

✓ jaki obiekt i jakie posadowienie obiektu?



WIZJA LOKALNA

... dopasowanie
do wiodącej
funkcji terenu

...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

❑ 2019-2024: planowanie CRL o funkcjach:

❑ EDUKACJA ❑ PROMOCJA ❑ TURYSTYKA

JAK i za ILE?

✓ jak to będzie funkcjonować, ile kosztować?



... gdy
zaczynasz
planować,

musisz
wiedzieć
już
koniec, ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2019-2024: planowanie CRL o funkcjach:

□ EDUKACJA □ PROMOCJA □ TURYSTYKA

JAK i za ILE?

✓ jak to będzie funkcjonować, ile kosztować?



... a gdyby tak
jeszcze była ...

... ul. Kanału
Elbląskiego ...

... to promocja
byłaby bardzo
prosta ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego



☐ 2019-2024: planowanie CRL o funkcjach:

☐ EDUKACJA ☐ PROMOCJA ☐ TURYSTYKA

JAK i za ILE?

✓ jak to będzie funkcjonować, ile kosztować?

... zapytać albo przetestować, np. rower



2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- ❑ 23.11.2022 UMOWA: o wsparciu CRL - PILOT
- ❑ 22.12.2022 UMOWY: o wsparciu CRL-FT i CRL-RZG
- ❑ 22.03.2024 UMOWA: o wsparciu CRL-WYPOSAŻENIE

JAK i za ILE?

✓ jak to będzie funkcjonować, ile kosztować?



... RYZYKO
i ZAUFIANIE,

... to
podstawa
każdego
działania,

...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- ❑ 15.02.2023 Umowa: o nadzór autorski i inwestorski
- ❑ 27.06.2024 Umowa: o wolontariacie ...

KTO?

✓ kto kieruje, kto nadzoruje, kto odpowiada?

PRACA ZESPOŁOWA
.....
dopasowane role



2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- ❑ 17.03.2023 Umowy: o roboty budowlane
- ❑ 02.08.2024 V Aneksów: harmonogramy, terminy

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



TRUDNY
WYBÓR

... gdy nie
znasz rynku ...

... i nie masz
kogo zapytać

...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023





STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



DOBRY
PLAN

... to
podstawa

...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



DOBRY
POCZĄTEK

... to
połowa
sukcesu ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



DOBRY
NADZÓR

... to
połowa
sukcesu ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



DOBRA
WSPÓŁPRACA
I SZACUNEK

... to połowa
sukcesu ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... UFAJ ... i sprawdzaj ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... UFAJ ... i sprawdzaj ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... UFAJ ... i sprawdzaj ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... UFAJ ...
... i
sprawdzaj ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... UFAJ ..., i ... sprawdzaj ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... UFAJ ..., i ... sprawdzaj ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KIEDY?

✓ ile czasu, w jakim czasie, kiedy koniec?

... TERMIN,
... to MAGICZNE
słowo ...



2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... WAŻNE ...,
... detale ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023




STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2023 budujemy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... WAŻNE jak zaczynasz,
... ważne jak kończysz ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

- 27 sierpnia 2024 odbieramy Centrum Rozwoju Lokalnego

KTO?

✓ kto buduje, kto nadzoruje, kto odpowiada?



... WAŻNE z kim
zaczynasz,
... ważne z kim
kończysz ...

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023




STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

2024 zagospodarowanie terenu CRL

JAK?

✓ jak ważny jest wizerunek we właściwym czasie?



Jak CIĘ
widzą,

.... tak o
TOBIE piszą!

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2024 oznakowanie Centrum Rozwoju Lokalnego

JAK?

✓ jak ważny jest wizerunek i detale w czasie?



Jak CIĘ widzą, tak o TOBIE piszą!

2. WDRAŻANIE LSR OW KE 2016-2023



STUDIUM PRZYPADKU myślenia projektowego

□ 2024 oznakowanie Centrum Rozwoju Lokalnego

JAK?

✓ jak ważny jest wizerunek i detale w czasie?




Jak CIĘ widzą, tak CIĘ piszą!

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:

SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

- czyli o SUKCESIE DYCYDUJĄ 3 czynniki:
LUDZIE - CZAS - PIENIĄDZE



- ✓ z tych trzech czynników najważniejsi są LUDZIE
- ✓ SUKCES odniesiesz, gdy LUDZIE - CZAS - PIENIĄDZE zdarzą się w jednym CZASIE



3. SUKCESY I PORAŻKI KE LGD

Warunki sukcesu to:




Ludzie



Czas



Pieniądże



3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:



SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

DAWANIE ODWAGI

poprzez EDUKACJĘ

.... **bo to** wiedza daje odwagę do działania,
czyli:

- ZAUFANIE DO SIEBIE
- DECYZJE
- RYZYKO
- ZAANGAŻOWANIE

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:

OZNAKOWANIE tras turystycznych




Lata 2008-2023 - **683** km oznakowanych tras rowerowych KKE

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:



SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

PROMOCJA - PUBLIKACJE KKE



3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:


SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPLATNA

SKLEP INTERNETOWY:
KULTURALNIE KULINARNIE EKOLOGICZNIE
www.krainakanaluelblaskiego.com.pl



Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego



OFERTA TURYSTYCZNA 2022

Poznaj Krainę Kanału Elbląskiego, bo WARTO! Zapraszamy!

- Szkoła na Wodzie
- Pakiety Pobytowe
- Warsztaty
- Wycieczki Krajoznawcze
- Wycieczki Miejskie



Kontakt: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl


Sezon 2022 trwa od 1 maja do 31 października.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
Szczegóły oferty na stronie www.krainakanaluelblaskiego.com.pl

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:



SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024



3. SUKCESY I PORAŻKI KE LGD:

SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO




3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:



SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

OTWARCIE CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO



3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:

SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO

❑ BIORYNECZEK SMAK NATURY I KULTURY

❑ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ KKE

❑ MIEJSCE PRZYJAZNE ROWERZYSTOM

❑ KAWIARENKA SPOŁECZNA

❑ SIEDZIBA i BIURO Kanał Elbląski LGD



3. SUKCESY I PORAŻKI KE LGD:

SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

PROMOCJA lokalnych wytwórców



 **BIORYNECZEK** 

MIEJSCE: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastłuku
TERMIN: 26 czerwca 2024 r., 12:30 -16:00

WYSTAWCA: MENNONICKIE INSPIRACJE, Władysławowo 

W OFERCIE: WARSZTATY, PRZETWORY, RĘKODZIEŁO



Co sobotę

godz. 9.00-11.00

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:



SUKCESY KANAŁ ELBLĄSKI LGD 2006-2024

ZABEZPIECZONE LGD i CRL

10 MIEJSC NOCLEGOWYCH

5 POKOI GOŚCINNYCH:

POCHYLNIE: Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec

POKÓJ SOCJALNY KRAINY KE

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:

SUKCES czy PORAŹKA LGD 2006-2024 ?

SAMODZIELNIE ZAPLANOWANE 4 LSR



Cele i kierunki LSR 2023-2029	Budżet LSR	% planu	Wskaźniki	% planu
Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru	1 721 000	69	25	62,5
Rozwinięta partnerska współpraca	501 000	20	9	22,5
Wysoki poziom kapitału społecznego	278 000	11	6	15
RAZEM WDRAŻANIE LSR	2 500 000	100	40	100
RAZEM ZARZĄDZANIE LSR	562 500	22,5	364	910
OGÓŁEM [EURO]	3 062 500	x	404	x

3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD:

ZAPLANOWANA LSR na l. 2023-2029

Jaka przyszłość LGD?

CZAS POKAŻE 😊



CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO

- 1) **BIORYNECZEK** Smak Natury i Kultury Krainy Kanału Elbląskiego
- 2) **POKOJE GOŚCINNE** 5 pochylni KE
- 3) **ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY** z wypożyczalnią rowerów
- 4) **PUNKT** Informacji Turystycznej KKE
- 5) **KAWIARENKA SPOŁECZNA** i spotkania tematyczne, czyli porozmawiajmy np. o ogrodach, ...



kraina kanału
elbląskiego



EKOMUZEUM KRAINY
KANAU ELBLASKIEGO



kraina kanału
elbląskiego






3. SUKCESY I PORAŹKI KE LGD



TYTUŁEM PODSUMOWANIA



Aby osiągnąć sukces **LUDZIE** - **CZAS** - **PIENIĄDZE**
muszą zdarzyć się w jednym czasie i miejscu



Za nami 20 lat pracy 😊
- czy to już **SUKCES?**



3. SUKCESY I PORAŹKI KANAŁ ELBLĄSKI LGD:

TYTUŁEM PODSUMOWANIA

dlaczego ludzie widzą splendor, a nie widzą rzeczywistości?
- bo to iluzja góry lodowej!

To widzą nasi klienci, znajomi

A taka jest rzeczywistość?

20 YEARS

3

1

UPÓR POŚWIĘCENIE STRES

ROZCZAROWANIE DYSCYPLINA

ZMĘCZENIE ZWIĄTPIENIE

CIĘŻKA PRACA DETERMINACJA

The diagram features a large iceberg floating in blue water. The tip of the iceberg, which is above the water line, is labeled 'To widzą nasi klienci, znajomi' (This is what our clients and acquaintances see). The much larger, submerged part of the iceberg is labeled 'A taka jest rzeczywistość?' (This is the reality?). Above the water line, there are four award icons: a gold circular medal with '20 YEARS', a bronze medal with the number '3', a gold star medal with a blue ribbon, and a gold medal with the number '1'. Below the water line, there are eight words arranged in two columns: UPÓR, POŚWIĘCENIE, STRES, ROZCZAROWANIE, DYSCYPLINA, ZMĘCZENIE, ZWIĄTPIENIE, CIĘŻKA PRACA, and DETERMINACJA.





Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziękujemy za uwagę



Stowarzyszenie
Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania

**CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO,
14-400 PASŁĘK, ul. Jana Heweliusza 13,**

www.kanal-elblaski-lgd.pl,

www.krainakanaluelblaskiego.pl

www.krainakanaluelblaskiego.com.pl

www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski

www.facebook.com/KrainaKE

www.facebook.com/EkoMuzeumKrainyKanałuElbląskiego

e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

t. kom. 602 516 830 / 696 394 146 / 699 866 646